



ผลการดำเนินงาน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รอบ 6 เดือน
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลาขาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1. ประชาชน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวนรวม 100 ครัวเรือน
2. ภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่
3. อาจารย์ นักศึกษา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs)

ผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	1. จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกันดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	38
2. ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน	2. จำนวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	100 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒน เกณฑ์ความยากจน (๓๘,๕๐๐ บาท : คน : ปี) 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน	≥ 60 ≥ 100 ≥ 2
เชิงคุณภาพ	1. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	≥ 15
เชิงเวลา	การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ปี 2564

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- 1) จำนวนครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 คน
- 3) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
 ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 รายวิชา
- 4) ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

- 1) จัดตั้งคณะทำงาน และเตรียมความพร้อมคณะทำงาน
- 2) วางแผนการดำเนินงาน และเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง
 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- 3) ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ชุมชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

- 1) ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการปีที่แล้ว เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและหา
 แนวทางพัฒนาต่อยอดกิจกรรม
- 2) ดำเนินโครงการสรุปบทเรียนและต่อยอดการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทาง
 ของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่งสนาม ม.9 ตำบล
 หนองหลวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 67 คน
 ได้แก่ อาจารย์ จำนวน 2 คน นักศึกษา จำนวน 25 คน ประชาชนและผู้แทนจากเทศบาล ต.หนองหลวง จำนวน 40
 คน ผลการดำเนินงาน สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการอบรมการทำอาหาร
 เปิดบารมีเมื่อปีที่แล้ว ได้วิเคราะห์และสรุปปัญหาและวางแผนการพัฒนากลุ่มร่วมกัน จากนั้น ช่วงบ่ายได้ร่วมกัน
 ทำ/ผสมอาหารเปิดและสนับสนุนอุปกรณ์ในการผสมอาหารเปิด

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1) จัดตั้งคณะทำงาน และเตรียมความพร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะ รวมทั้งมีแนวทางการประสานงานกับอาจารย์ในคณะอื่นๆ เพื่อบูรณาการโครงการต่อไป

2) วางแผนการดำเนินงาน และเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พบว่า เทศบาลตำบลหนองหลวงมีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมอาชีพ โดยการต่อยอดจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนใน 2 เรื่องคือ 1) ส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่บ้านหนองงู หมู่ที่ 6 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ 2) การแปรรูปกล้วย และพื้นที่สาธารณะของเทศบาลขนาด 40 ไร่ ที่เทศบาลมีแผนที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล ในพื้นที่บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งต่อยอดกิจกรรมเดิมของโครงการปี 2563

3) ลงพื้นที่ สสำรวจชุมชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ โดยเข้าร่วมประชุมในเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในหมู่บ้านที่เป็นศูนย์ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2564 พร้อมทั้งเดินทางลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองงู หมู่ที่ 6 เพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 ที่จะดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปกล้วยและพื้นที่สาธารณะของเทศบาลขนาด 40 ไร่

กิจกรรมที่ 2 โครงการสรุปบทเรียนและต่อยอดการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินงานเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่งสนาม ม.9 ตำบลหนองหลวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 67 คน ได้แก่ อาจารย์ จำนวน 2 คน นักศึกษา จำนวน 25 คน ประชาชนและผู้แทนจากเทศบาล ต.หนองหลวง จำนวน 40 คน ผลการดำเนินงาน สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการอบรมการทำอาหารเปิดบารี่เมื่อปีที่แล้ว ได้เสนอว่า เปิดบารี่ที่กลุ่มได้จัดหามาเลี้ยงเองนั้นค่อนข้างเลี้ยงยาก ปัญหาที่พบได้แก่ เปิดกว่าจะออกไข่แต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน เปิดมีอาการชาอ่อน เปิดไม่ตัวโตซึ่งน่าจะเกิดจากอาหารที่ทำเองขาดโปรตีน และสมาชิกไม่ค่อยมีเวลาในการมาเลี้ยงและทำอาหารเปิด จึงต้องซื้ออาหารเปิดสำเร็จรูปซึ่งต้องเงินพอสมควร จากปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- 1) ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงและนิสัยของเปิดเพิ่มเติม
- 2) จัดระบบการเลี้ยงที่มีมาตรฐานมากขึ้น
- 3) ติดตั้งไฟส่องสว่างให้ความอบอุ่นในช่วงเวลากลางคืน
- 4) เพิ่มหรือจัดหาพื้นที่ให้เปิดมากขึ้น เช่น มีช่วงเวลาลดปล่อยให้หากินนอกคอกเลี้ยง
- 5) จัดหาหรือสร้างเครื่องฟักไข่อย่างง่าย
- 6) หาสูตรและจัดทำอาหารเปิดที่มีโปรตีนมากขึ้น จากนั้น ช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำ/ผสมอาหารเปิด และสนับสนุนอุปกรณ์ในการผสมอาหารเปิด

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ด้านที่ 15 พลังทางสังคม

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการดำเนินงาน และเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายร่วมกับผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ช่วยชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ

- 1) เป็นตำบลขนาดเล็ก
- 2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอื่นๆ และ
- 3) ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มต่างๆ ภาควิชาเครือข่าย ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอ ได้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมจัดการกับปัญหาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นผ่านการระดมการประชุม เก็บข้อมูล คัดเลือกชุมชนนำร่อง

(3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาควิชาการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ความจริง 9 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจ สำรวจข้อมูล/การค้นหาคัญภาพหรือทุนชุมชนด้านต่างๆ ปัญหาชุมชน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านต่างๆ

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : 750,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	750,000 บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1	0.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	750,000 บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2	24,205 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 หมู่บ้าน

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...ประชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายและมีแนวทางการเพิ่มรายได้ในอนาคต

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการนี้เป็นเน้นการทำงานที่ร่วมมือกับเทศบาล โดยเฉพาะคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง ทำให้ในปีที่ผ่านมาเกิดความสนิทสนมพอสมควร ทำให้ในเริ่มไตรมาสที่ 2 ทางคณะผู้บริหารเทศบาลหมดวาระการทำงานและอยู่ในช่วงหาเสียงเพื่อเลือกตั้งในวาระใหม่ ทำให้การลงพื้นที่ไปจัดโครงการต่างๆ ต้องระมัดระวังว่าจะเป็นการลงไปช่วยหาเสียง ทำให้ต้องเลื่อนหรืองดในหลาย ๆ กิจกรรมที่วางไว้ ต้องรอให้ผ่านวันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จึงได้เริ่มดำเนินการต่อได้
- 2) สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ระบาดรอบใหม่ ทำให้ต้องรอการประสานแนวทางการลงพื้นที่จากทางหน่วยงานเทศบาล และการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมกับชาวบ้านยากขึ้น

14. ผู้รายงาน...อาจารย์ อาทิตย์ บุคตาตวง...ตำแหน่ง....อาจารย์.....

โทรศัพท์.....098-1536391.....E-mail.com :arthit144@gmail.com.....

โครงการที่ 2 โครงการยกระดับผลิตภัณ์ชุมชน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

2. ระยะเวลารายงาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด | จำนวน 5 กลุ่มองค์กร/ชุมชน |
| 2) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ | จำนวน 20 คน |
| 3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | จำนวน 50 คน |

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : .

- ยกระดับผลิตภัณ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณ์ผลิตภัณ์

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- ผลิตภัณ์ชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของ มรภ.ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ.

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- ยกระดับผลิตภัณ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย 1 ระดับ
- ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณ์ผลิตภัณ์ จำนวน 5 กลุ่มองค์กร/ชุมชน

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้ ในเขตอำเภอดังนี้

1. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. บ้านบุงเลิศ ตำบลบุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
4. บ้านนนวนล ตำบลนนวนล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
5. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6. บ้านโนนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ในไตรมาส ที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กำหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้ ในเขตอำเภอดังนี้

1. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. บ้านบุงเลิศ ตำบลบุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
4. บ้านนนวนล ตำบลนนวนล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
5. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6. บ้านโนนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ด้านที่ 15 พลังทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ในการพัฒนา และดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานในองค์กรชุมชนดังนี้

1. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. บ้านบุงเลิศ ตำบลบุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
4. บ้านนนวนล ตำบลนนวนล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
5. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6. บ้านโนนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ในการ

(3) แผนย่อย : ...การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรจุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน พร้อมค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในปี 2564 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 800,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน.....-.....บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :-.....บาท

(อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณ)

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนในท้องถิ่น
2. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การลงพื้นที่สำรวจชุมชนของอาจารย์แต่ละกลุ่มซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่สำรวจล่าช้า

14. ผู้รายงาน : อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู ตำแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โทรศัพท์ : 043556168 E-mail : cm.reru@gmail.com

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี และมีวินัยของชาติ

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะนิติรัฐศาสตร์

2. หัวขั้วเวลาขั้วงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1. บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 35 คน
2. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน
3. สถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง
4. ชุมชน จำนวน 8 แห่ง
5. ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 250 คน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
3. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
4. จำนวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน
5. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
6. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่มีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ

7. จำนวนสถานศึกษาต้นแบบ ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ
8. จำนวนชุมชนต้นแบบ ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ โดยมีจำนวนรายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา

2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน และชุมชน เกิดความรู้เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. มีเครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง

4. การต่อยอดความรู้จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการและนำไปใช้ประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4. ร้อยละของเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
6. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา
7. จำนวนสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 3 แห่ง
8. จำนวนชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 3 แห่ง
10. เเชิงเวลา การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายในปีงบประมาณ 2564
11. เเชิงค่าใช้จ่าย มีการดำเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 700,000 บาท

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)

กิจกรรมที่ 3 การสร้างแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2 จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ

ชื่อกิจกรรม 6 การประกวดโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และวินัยของชาติ ภายใต้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะนิติรัฐศาสตร์มีการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านที่ 15 พลังทางสังคม ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ในระดับแผนแม่บทและแผนย่อยคือ

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ในการดำเนินโครงการฯ โดยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ซึ่งจัดให้มีโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งในโครงการนี้คณะนิติรัฐศาสตร์ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ คือ “หลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ” ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ภาพกิจกรรมที่ 3 การสร้างแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2



ภาพกิจกรรมที่ 6 การประกวดโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน เพื่อส่งเสริมความรัก



10. งบประมาณ : 700,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 700,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 91,400 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 700,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 682,314 บาท (33,000)

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, สถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด, ชุมชนเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เกิดประสบการณ์ และมีมุมมองใหม่ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยกระดับการดำเนินชีวิต ตลอดจนทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ดังนี้

2. มีเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้และมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อพัฒนาตนเองให้มีความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ อันจะนำมาซึ่งสังคมแห่งความสุขภายใต้ความแตกต่างทางสังคม และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้

4. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : มีความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

14. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง **ตำแหน่ง :** รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 083-1414811 **E-mail :**

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. หัวขักรายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท. ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1. ระบบข้อมูลตำบล
2. กิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้
2. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทำงานกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ไตรมาส 1

1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
2. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
3. จำนวนตำบลที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแล้วเสร็จ

ไตรมาส 2

ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ (Output)

- 1) ระบบข้อมูลตำบล 1 ระบบ
- 2) อาจารย์จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา

เชิงคุณภาพ (Outcome)

- 1) ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 2) อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทำงานกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส 1

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ตามแผน	จ่ายจริง
1	เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่	14,400	13,040
รวมผลการดำเนินงาน		14,400	13,040

ไตรมาส 2

1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่
2. ประชุมชี้แจงการทำงานในไตรมาส 3-4

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส 1 และไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ประสานงานและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด และวางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)





10. งบประมาณ : 1,700,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	14,400	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1	13,040	บาท
จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	9,000	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2	: 9,000	บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนในการลงพื้นที่ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ในการประชุมยังไม่สรุปวิธีการเก็บข้อมูล และกระบวนการลงพื้นที่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการดำเนินกิจกรรม

14. ผู้รายงาน : อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ : 087 235 4434 E-mail : worapoj@reru.ac.th

โครงการที่ 5 โครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ

2. ห้วงเวลารายงาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- จำนวนคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 80 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 30 ระบบ
- สื่อวิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้ 5 เรื่อง
- การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 1 ระบบ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

จากงบประมาณยุทธศาสตร์ฯ รหัสงบ 4.1.1.5 งบประมาณ 750,000 บาท*

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์ความต้องการ โครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินการโครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

*หมายเหตุ ระยะเวลาคาบเกี่ยวไตรมาสที่ 3

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์ความต้องการ โครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินการโครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

***หมายเหตุ ระยะเวลาครบถ้วนไตรมาสที่ 3**

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

การโครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่กำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปัญหาสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กการขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปัญหาสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก การขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา


(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การโครงการสนับสนุนสื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีบุคลากรประจำศูนย์นวัตกรรมและสื่อ คอยให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือในการเรียนรู้

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนา สื่อวิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 750,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 750,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 0 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 750,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 0 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้สอนและผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
- ผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

14. ผู้รายงาน : นายบดินทร์ ศิริเกษ ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและสื่อ

โทรศัพท์ : 0847972700 E-mail : bordin@sirikase.com

โครงการที่ 6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์

2. หัวข้อมูลรยงน :

☒ ไตรมรสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมรสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมรสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมรสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย		
1) ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตตำบลท่าม่วงตำบลเกาะแก้ว และตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน 200 คน	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน		
1) ครูปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชนเขตเทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด	จำนวน 250 คน	
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย		
1) อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในเขตตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน 160 คน	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน		
1) ผู้ปกครอง กลุ่มผู้นำชุมชน ครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก	จำนวน 90 คน	
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน		
1) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเขตตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน 180 คน	
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด		
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน 100 คน	
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ		
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน 100 คน	

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จำนวนร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4) มีแนวทางการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จำนวนร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) เด็กปฐมวัย ได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) เด็กวัยเรียนได้รับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80
3) เด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน1 รูปแบบ
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด
1) ได้แผนการดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด 1 แผน
2) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 70
4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมด้วยดนตรีบำบัดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยชิ้นละ 1 ชิ้น
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค

6.1.2 เชิงคุณภาพ(Outcome)

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย
1) ประชาชนมีการรับรู้นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1) มีการกำหนดแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 2) เด็กปฐมวัยไม่ติดสื่อดิจิทัลและสามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 3) ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน พึงพอใจกับแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
1) เด็กปฐมวัยมีสุขภาพในระดับดี
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้นำชุมชนมีความรู้และความเข้าใจการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 2) รูปแบบการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
1) เด็กวัยเรียนมีสุขภาพในระดับดี
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด
1) ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่ดี
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
1) ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันโรคการเกิดโรคในระดับดี

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ:

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จำนวนร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4) มีแนวทางการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน	
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จำนวนร้อยละ 80 3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ	
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) เด็กปฐมวัย ได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) เด็กวัยเรียนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 3) เด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 รูปแบบ	
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด	
1) ได้แผนการดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด 1 แผน 2) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 70 4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมด้วยดนตรีบำบัดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยชิ้นละ 1 ชิ้น 6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค	

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย
จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน กำหนดปฏิทินการลงพื้นที่ดำเนินงาน ซึ่งมีผู้นำชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1) ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 2) สสำรวจรายชื่อและจำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในตำบลท่าม่วงและตำบลเกาะแก้ว
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 64) ผลการดำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนในไตรมาสที่ 2 โดยคณะกรรมการและกลุ่มแกนนำโครงการลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อปัญหาการติดิจิทัลของเด็กปฐมวัยในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในการใช้สื่อดิจิทัลและประเมินสภาพการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจข้อมูลพบว่าในชุมชนยังประสบปัญหาการใช้สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัยยังไม่เหมาะสมผู้ปกครองส่วนมากยังปล่อยให้เด็กเล็กใช้สื่อดิจิทัลประเภทหน้าจอ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นเวลานาน ให้เล่นตามลำพัง บางครอบครัวใช้สื่อเหล่านี้เป็นของเล่น เป็นที่เลี้ยงสำหรับเด็ก และจากการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ การรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัยยังไม่เหมาะสม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลด้วยพลังบวกของครอบครัวและชุมชน ตามแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ระยะกลางน้ำ)
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
1) ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน
2) สสำรวจรายชื่อและจำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในตำบลท่าม่วงและตำบลเกาะแก้ว
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อทบทวนทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วง อายุ 1-2 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ตำบลท่าม่วง และกลุ่มที่ 2 อสม.ตำบลเกาะแก้ว 4) นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรม อสม.เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 1 เดือน-2ปี ตำบลท่าม่วง และตำบลเกาะแก้ว ครอบคลุมหลังคาเรือน 5) ประชุมวางแผนร่วมกับ อสม. เพื่อจัดระบบการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 1 เดือน-2ปี เฉพาะราย ร้อยละร้อยละ
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนสำรวจจำนวนเด็ก วัยก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแหลม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ณ รร. บ้านเหล่าแหลม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด
ระยะที่ 1 สร้างแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. สร้างแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 21 คน มากกว่าร้อยละ 100
1.1 ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ตัวแทน
1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ดำเนินโครงการ และ อสม.คัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (คะแนน ADL $\geq$ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ได้ตามเป้าหมาย

ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด 1. ประเมินความรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด 2 วัน 3.ชี้แจงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังดำเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี อสม.เป็นพี่เลี้ยง สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1) สำรวจ ผู้สูงอายุโดยครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการทั้ง 7 กิจกรรม ดังรายละเอียด นี้

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย
ไตรมาสที่ 1 จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน กำหนดปฏิทินการลงพื้นที่ดำเนินงาน ซึ่งมีผู้นำชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการสำรวจความรู้ ความต้องการ การรับรู้นโยบายสุขภาพการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย จากผู้นำชุมชนและ อสม. ตำบลเกาะแก้วและตำบลท่าม่วง จำนวน 100 คน อยู่ระหว่างการประมวลผล
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ไตรมาสที่ 1 ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ดำเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน และสำรวจรายชื่อและจำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในตำบลท่าม่วงและตำบลเกาะแก้ว
ไตรมาสที่ 2 การดำเนินงานของโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1และ ไตรมาสที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาและสำรวจชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบ ต่อปัญหาการติดดิจิทัลของเด็กปฐมวัยในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 1) ประชุมคณะทำงาน ของพื้นที่หน่วยบริการ กำหนดรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการ, ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 2) ประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในการใช้สื่อดิจิทัล 3) ประเมินสภาพการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ และกำหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัย 1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ ด้วยพลังบวกของครอบครัวและชุมชน 2) ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยจัดกิจกรรมระดมสมองสร้างพลังบวกแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) เพื่อกำหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์

สรุป : รายไตรมาสที่ 1 และรายไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน	
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	
ไตรมาสที่ 1	
1) ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาศักยภาพในการผู้ดำเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน	
2) สํารวจรายชื่อและจำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในตำบลท่าม่วงและตำบลเกาะแก้ว	
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาศักยภาพ เพื่อให้ความรู้เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วง อายุ 1-2 ปี ครั้งที่ 1 จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ตำบลท่าม่วง และกลุ่มที่ 2 อสม.ตำบลเกาะแก้ว	
ไตรมาสที่ 2	
1) อสม. ในพื้นที่ท่าม่วงลงเยี่ยมบ้านประเมินพาการเด็ก จำนวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละร้อยละ พบปัญหาพัฒนาการด้านสังคม ร้อย 18.40 ปัญหาด้านภาษา ร้อยละ 21.60 เด็กทุกรายได้รับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล	
2) อสม. ในพื้นที่เกาะแก้วลงเยี่ยมบ้านประเมินพัฒนาการเด็ก จำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละร้อยละ พบปัญหาพัฒนาการด้านสังคม ร้อย 12.20 ปัญหาด้านภาษา ร้อยละ 24.50 เด็กทุกรายได้รับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	
ไตรมาสที่ 1	
ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต. นาเมือง อ.เสลภูมิ	
ไตรมาสที่ 2	
สำรวจจำนวนเด็กที่มีความต้องการเข้าโครงการ การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต. นาเมือง อ.เสลภูมิ อยู่ระหว่างการประมวลผล	
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	
ไตรมาสที่ 1 ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแหลม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ณ รร. บ้านเหล่าแหลม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ	
ไตรมาสที่ 2 นักเรียนจำนวน 158 คน ได้รับการสำรวจความรู้ของนักเรียนในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน	
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด	
ไตรมาสที่ 1	
ระยะที่ 1สร้างแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมดังนี้	
1. สร้างแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 21 คน มากกว่าร้อยละ 100	
1.1 ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน	

ตัวแทน
1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ดำเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (คะแนน ADL $\geq$ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ได้ตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด ผู้ดำเนินโครงการได้ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีอังกฤษลง เตรียมประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการอบรม ตามเป้าหมาย เตรียมวิทยากร เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. ประเมินความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด จำนวน 90 คน ซึ่งจะดำเนินการประเมินความรู้ของผู้สูงอายุก่อนการอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2564 และดำเนินการประเมินประเมินความรู้หลังการอบรมในวันที่ 30 มีนาคม 2564 2. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดตามแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด 2 วัน วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 3 โซนๆละ 30 คน รวมจำนวน 90 คน และ อสม. จำนวน 11 คน โดยจัดการอบรมที่เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ วิทยากรหลักอาจารย์จากสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์จากโรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด อาจารย์วิทยากรร่วมกลุ่มย่อย จากอาจารย์สาขาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3. ชี้แจงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังดำเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อสม.เป็นผู้เลี้ยง สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ วันที่ 31 มีนาคม 2564
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ไตรมาสที่ 1 ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ดำเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน ไตรมาสที่ 2 ผู้สูงอายุโดยครอบครัว ได้รับการสำรวจส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ในแต่ละไตรมาส)
- ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....-
- ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....-
--
- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :-
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....-
- (3)แผนย่อย :-
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย:-
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ภาพกิจกรรม ไตรมาส 2



ภาพที่ 1 และ 2 ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย รพ.สต. ท่าม่วง ร่วมวางแผนการดำเนินงาน



ภาพที่ 3 พิธีเปิดโครงการฯ



ภาพที่ 4 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม ไตรมาสที่ 2



ภาพที่ 1 สำรวจการใช้สื่อดิจิทัลในเด็กปฐมวัย



ภาพที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อยร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้สื่อดิจิทัลในเด็กปฐมวัย



ภาพที่ 3 ระดมสมอง อสม. วางแผนการดำเนินงาน



ภาพที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิในการส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย



ภาพที่ 5-6 พิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย



ภาพที่ 7-8 ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาเด็ก



ภาพที่ 9-10 ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาเด็ก



ภาพที่ 11-12 เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาเด็ก



ภาพที่ 13-14 อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วยDSPM



ภาพที่ 15-16 อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วยDSPM



ภาพที่ 17—18 อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วย DSPM



ภาพที่ 19-20 พิธีเปิดกิจกรรม ดนตรีบำบัด



ภาพที่ 21-22 กิจกรรมดนตรีบำบัด อังกลุง สำหรับผู้สูงอายุ

10. งบประมาณ :800,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	800,000	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1	: 230,000	บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	800,000.	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2	: 360,000	.บาท

11. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ:

1. เทศบาลตำบลท่าม่วง
2. โรงเรียนบ้านเหล่าแหลม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง.
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมือง

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มวัย ร้อยละ 70 ได้รับการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ
2. ภายหลังเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยดนตรีบำบัดกาย ร้อยละ 70
3. ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
4. เด็กอายุ 1-2 ปี ร้อยละร้อย ได้รับการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการและการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง 30 ครั้งต่อราย

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

1. การจัดทำกิจกรรมหรือโครงการในช่วงระยะเวลา มค-มีค 2564 มีห่วงใยที่พ้องกับการเลือกตั้ง ของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนในชุมชน คณะทำงานต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาเอื้อโอกาสให้นักการเมืองใดๆ มาใช้โอกาสพบปะผู้เข้าอบรมเพื่อหาเสียง รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุมีหลายคนที่เป็นแกนนำหาเสียงให้ตัวแทนในชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนทำหน้าที่กรรมการสภา รวมทั้งตัวอสม.พี่เลี้ยงเองที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุให้ต้องชะลอการจัดโครงการ และสามารถจัดโครงการได้หลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 28 มีนาคม 2564

2. ข้อจำกัดของงบประมาณ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรม ได้น้อย ดังนั้นจึงขอให้มีการจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้น ร้อยละ 50 ในงบประมาณปีถัดไป

3. เนื่องจากโครงการนี้มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ข้อมูลของคนในพื้นที่มีความอึดตัวในแต่ละโครงการ จึงอาจจะวางแผนขยายพื้นที่ในงบประมาณปีถัดไป

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริหารความเสี่ยง โทรศัพท์: 091-8795500 E-mail : tippharat_31@hotmail.com

โครงการที่ 7 โครงการวิศกรสังคม

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิศกรสังคม

กิจกรรม : วิศกรสังคมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกิจการนักศึกษา

2. ห้วงเวลารายงาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- 1) นักศึกษาจำนวน 90 คน ได้เรียนรู้ทักษะ 4 ประการของวิศกรสังคม
- 2) อาจารย์/บุคลากร จำนวน 36 คน ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศกรสังคม

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. นักศึกษานำทักษะ 4 ประการของวิศกรสังคมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
2. มหาวิทยาลัยนำกระบวนการของโมเดลวิศกรสังคมไปบูรณาการการเรียนการสอนการพัฒนา
นักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและทำกิจกรรมจิตอาสา

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- 1) นักศึกษาจำนวน 90 คน ได้เรียนรู้ทักษะ 4 ประการของวิศกรสังคมและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
- 2) อาจารย์/บุคลากร จำนวน 36 คน ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศกรสังคมและนำกระบวนการของโมเดลวิศกรสังคมไปบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ใน ได้เริ่มการดำเนินโครงการโดยเน้นในโมเดล "วิศวกรสังคม" ช่วยให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทำงานตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สร้างนักศึกษาเป็น "วิศวกรสังคม" เพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ควรสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้นำแนวคิด "วิศวกรสังคม" มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งคำว่าวิศวกรสังคมนั้น จะสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2. การนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนไปเพื่อนำไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถที่จะระดมกำลังไม่ว่าจะภายในท้องถิ่นหรือนอกท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 4. ต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งนวัตกรรมที่กล่าวมานั้น จะสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ขั้นตอนในการสร้างวิศวกรสังคมนั้น มหาวิทยาลัยจะพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามโมเดล "วิศวกรสังคม" เช่น การเก็บข้อมูลสังเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยลงไปเก็บข้อมูลจากชุมชนจริงๆ มีการปรับการเรียนการสอนเน้นสอนในชุมชน ทักษะทั้ง 4 ประการนี้หากนักศึกษามีติดตัวไปเชื่อว่าหลายองค์กรก็ต้องการนักศึกษาที่มีทักษะเหล่านี้เข้าไปทำงานในอนาคตต่อไป

ไตรมาสที่ 2 การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของวิศวกรสังคม โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ

1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล
2. สามารถสื่อสาร นำองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้
3. ทำงานร่วมกับผู้ สามารถที่จะประสานงานผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้
4. มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนซึ่งมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ของชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 5 ด้าน เพื่อศึกษาดูความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้

1. เกษตรอินทรีย์
2. วิทยาลัยผู้สูงอายุ
3. หมู่บ้านเห็ด
4. SME ที่พักโฮมสเตย์ ท่าม่วงริเวอร์ไซด์
5. ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาไทน้อย ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการลงชุมชนภาคสนามนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาเพื่อชุมชนบ้านท่าม่วง

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิศวกรสังคม ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินโครงการวิศวกรสังคมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....
 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....
- (3) แผนย่อย :
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิศวกรสังคม



ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ กิจกรรม : วิศวกรสังคมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน



10. งบประมาณ : 550,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 550,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 227,830 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 109,950 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่บ้านปungเลิศ ตำบลปungเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาจำนวน 90 คน ได้เรียนรู้ทักษะ 4 ประการของวิศวกรสังคมและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนาสังคม

2. อาจารย์/บุคลากร จำนวน 36 คน ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคมและนำกระบวนการของโมเดลวิศวกรสังคมไปบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 081-7903317 E-mail : kriangsak.s@reru.ac.th

โครงการที่ 8 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นสังคม

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขักรายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1) ประชาชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน

2) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80

3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะฯ ละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทำขึ้น ร้อยละ 60

5) จำนวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิจกรรม

6) จำนวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละ

คณะ จำนวน 18 กิจกรรม

7) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ ร้อยละ 5

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

ประชาชนในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคนสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

2) ได้ข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชน

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ บุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการประกันคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน และส่งเสริมหน่วยงานให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ชุมชนและองค์กรภายนอก

ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการดำเนินงานการประชุม ทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ แก่สังคม ประจำปี 2564 และวางแผนกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ในเดือนเมษายน 2564

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ไตรมาสที่ 2 เนื่องจากระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ครบกำหนดใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้วางแผนที่จะทบทวนและจัดพิธีลงนาม ความร่วมมือในเดือนพฤษภาคม และจัดกิจกรรม การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการ ดำเนินโครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม ดำเนินโครงการเพื่อให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน สิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดอุปสรรค ข้อยกีดกันการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ การวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหา การมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ :300,000บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน กิจกรรมที่ 1 48,800 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :-.....บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน กิจกรรมที่ 1 48,800 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :-.....บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพื้นที่บริการ

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้

3. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้าและอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา.....

โทรศัพท์.....089-8895591.....E-mail : sci.sak@gmail.com.....

โครงการที่ 9 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา

2. ห้วงเวลารายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- 1) นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 30 คน
- 2) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวปฏิบัติในชีวิต
- 2) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนโยบายของชุมชน
- 3) เกิดประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- 4) ใช้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ในประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งเป็นประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาหลายสิบปี ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พิธีการต่างๆ เริ่มตั้งแต่ พิธีเชิญพระอุปคุต พิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน การให้ทานของพระเวสสันดรชาดก รวมไปถึงเรียนรู้ เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งในแต่ละกัณฑ์ จะมีพระคาถา รวมกันถึง 1,000 พระคาถา ยกตัวอย่างเช่น กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร อาณิสสค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้ คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อใจ เจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ อีกเช่นเดียวกันจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างท่งดงาม มีความ

ประพาศติกริยาเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตนให้เป็นผู้พึงประสงค์ คือประพาศติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี ทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้นกับที่เกิตเป็นคนและให้มีความเทียธรรม ไม่ลำเอียง ได้อีกด้วย

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

การดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังจัดดำเนินอยู่ในช่วงระหว่าง ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 1/2564

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....

(3) แผนย่อย :

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 500,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 1,500 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 1,500 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวปฏิบัติในชีวิต
- 2) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนโยบายของชุมชน
- 3) เกิดประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- 4) ใช้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : ไม่มี

14. ผู้รายงาน : นางสาวสุวิมล แท้เรือง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 066 - 1195961

E-mail : club.reru@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ พัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขาวิชา

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลายงาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประมาณ 700 คน
- อาจารย์ผู้สอน ประมาณ 45 คน
- โรงเรียนเครือข่ายที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 แห่ง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

นักศึกษา

- นักศึกษามีทักษะการสอนที่สูงขึ้น
- นักศึกษามีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
- นักศึกษามีนวัตกรรม ทักษะและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับศาสตร์ของตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

- อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการสอนตามศาสตร์ของตนเองเพิ่มขึ้น
- อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

โรงเรียน

- สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่พึงมีต่อการพัฒนา
- ร่วมพัฒนานักเรียนโดยการใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- กำกับดูแลนักเรียนในความปกครองให้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้

เป็นไปตามแผน/กิจกรรม

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	๑. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมายที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในโครงการ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง ๓. จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการใช้พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน ๔. ความพึงพอใจของนักเรียน/โรงเรียนต่อการใช้ทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษา	๑. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ๓. จำนวน ๒ ชิ้น/สาขาวิชา (รวมทั้งสิ้น ๒๒ ชิ้น) ๔. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ	๑. มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ร่วมใช้และพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน	๑. เครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากอยู่ในระยะของประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ในไตรมาสที่ 3

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากอยู่ในระยะของประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ในไตรมาสที่ 3 โดยได้มีการเขียนโครงการเพื่อตัดยอดจากระบบงบประมาณไปแล้วบางส่วนเพื่อจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ในไตรมาสที่ 1 โครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากเป็นช่วงของการประชุมเตรียมความพร้อมและการแบ่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา โดยสาขาวิชาจะต้องหาโรงเรียนในเครือข่ายของโครงการเพื่อนำทักษะและเทคนิคจากโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการประชุมแผนงานโครงการดังนี้

ชื่อกิจกรรม 1 : การอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครูให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 ในช่วงปิดภาคเรียนของนักศึกษา โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะและเทคนิคการสอน โดยแยกตามความพร้อมของสาขาวิชา และนำไปใช้ในสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนของ สพฐ. ในภาคเรียนที่ 1/2564 ภายหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ชื่อกิจกรรม 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน เพื่ออบรมความพร้อมสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาให้มีความรู้ก่อนการขอรับรองประเมินสมรรถนะเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

ชื่อกิจกรรม 3 : การพัฒนาครูของครูให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัย

จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 เพื่อให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1 ได้นำความรู้ไปใช้โดยการวิจัยเป็นฐานตามโรงเรียนที่สาขาวิชาเลือกใช้ตามกิจกรรมที่ 1

ในไตรมาสที่ 2 โครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ยังไม่ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่สถานศึกษาเนื่องจากเป็นช่วงการเตรียมความพร้อมและการประสานงาน ซึ่งมีโครงการที่เตรียมดำเนินการในไตรมาส 3 แล้วทั้งสิ้น 2 โครงการ ซึ่งในระหว่างนี้เกิดการระบาดของโควิด 19 ในระลอก 3 จึงอาจจะทำให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป เนื่องจากไตรมาสที่ 3 จะต้องอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 และนำไปใช้ในสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนของ สพฐ. ในภาคเรียนที่ 1/2564 ภายหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดย

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1
- (3) แผนย่อย : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

10. งบประมาณ : 960,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 960,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1 : - บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 960,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2 : 108,404 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนพื้นที่บริการของสาขาวิชา

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องจัดในห้วงที่นักศึกษามีความพร้อม ซึ่งการเลื่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 ของ สพฐ. ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ของนักศึกษาครูที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงเรียน จึงทำให้มีอุปสรรคของระยะเวลาที่ต้องดำเนินโครงการ

14. ผู้รายงาน : ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 086-5838317

E-mail: thanawat@reru.ac.th

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการที่ 11 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. หัวขั้วเวลาขั้วงาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
2. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- 5.1 ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะและเทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะของ Active Learning
- 5.2 นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน

- 1) ประชุมวางแผนคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
- 2) ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร
- 3) ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
- 4) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม
- 5) ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์นักศึกษาครู ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
- 6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาครู
- 7) ประชุมสรุปประเด็น / วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
- 8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการในไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน จากผลการดำเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะดำเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 55 คน
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 54 คน
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 16 คน
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 15 คน
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 10 คน

คณะดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะดำเนินงานได้จัดทำแบบประเมิน และดำเนินการสรุปโครงการต่อไป

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- 1) มีการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ ในเรื่องของความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
- 2) มีการปรับเปลี่ยนเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนเครือข่าย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)



10. งบประมาณ : 500,000 บาท

กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 43,050 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 0.00 บาท

กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 114,025 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 93,330 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1.การประสานงานกับโรงเรียน มีการยกเลิกการเข้าร่วมอบรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย แต่เนื่องจากยังไม่ใช้ช่วงระบาด ทางคณะดำเนินงานจึงมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2.ความชัดเจนในระเบียบการเบิกจ่ายฯ และความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายฯ ของคณะดำเนินงาน ที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการแก้ไขโครงการหลายครั้งก่อนได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้การอนุมัติโครงการล่าช้า และคณะทำงานต้องสำรองเงินเพื่อใช้ในราชการก่อน

13. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.วิรัช ชูติมารังสรรค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ คณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ : 0818776089 E-mail :

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ช่วงเวลารายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย

4. กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1,200 คน ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ จากการดำเนินงานใน 4 กิจกรรม

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความสนใจที่จะฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการฝึกทำข้อสอบมาตรฐานด้วยตนเองมากขึ้น
2. มีห้อง Self – Study สำหรับค้นคว้าหาข้อมูลและฝึกฝนภาษาต่างประเทศ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

กิจกรรมที่ 1 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 1/2563

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 548 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น 91.33 %

กิจกรรมที่ 2 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการผู้สอนภาษาอังกฤษสู่เวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 22 คน คิดเป็น 86.36 %

กิจกรรมที่ 3 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 1/2563

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 582 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น 97 %

กิจกรรมที่ 4 โครงการคลินิกศูนย์ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษาเข้ารับบริการคลินิกศูนย์ภาษา เฉลี่ยวันละ 20 คน

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ศูนย์ภาษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 1/2563
2. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการผู้สอนภาษาอังกฤษสู่เวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
3. โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 1/2563
4. โครงการคลินิกศูนย์ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ คือ

1. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ RERU English Contest 2021

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในระดับพื้นฐาน – ระดับกลางได้ การเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ไตรมาสที่ 2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถปรับตัวและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาได้กว้างขึ้น อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษต่อที่สาธารณะได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท : การจัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งขั้นต่อไปจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โดยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นได้

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเกิดความสนใจในการฝึกฝนหาความรู้ด้วยตนเอง

(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาซึ่งทำหน้าที่เป็น Helper คอยให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ห้องสมุดภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่ง Helper เป็นผู้ที่มอบหมายหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าใช้บริการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : จำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน :	162,915	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 1 :	114,225	บาท
จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	111,050	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 2 :	93,550	บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยการได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศด้านภาษามาปฏิบัติหน้าที่ประจำเต็มเวลา อาจารย์และนักศึกษาได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ

2. มหาวิทยาลัยได้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษและ software โปรแกรมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

3. มหาวิทยาลัยมีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าหรือเทียบเคียงสากล สำหรับใช้ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่สากล

5. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 มีความรู้ และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้เกิดการระบาดของ COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม รวมไปถึงการเดินทางต่างๆที่ส่งผลกระทบเสียหาย จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

14. ผู้รายงาน : อาจารย์จิตรลดา บานแบ่ง ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ภาษา

โทรศัพท์ : 088-5724641 E-mail : kmutnb_p@hotmail.com

โครงการที่ 13 โครงการเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

2. หัวขั้วเวลาขั้วงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิต นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ให้มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีแนวคิดเชิงธุรกิจมากขึ้น

2. เพื่อสร้างแผนธุรกิจที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจได้

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 600 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่

2. ได้แผนธุรกิจที่พร้อมดำเนินธุรกิจได้จริง

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ได้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่านคืออาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราชฤทธิ์ อาจารย์อินทร์ อินอุ้นโชติ อาจารย์ศศิภาญจน์ หมอมณีชัย และอาจารย์ดร.ภัทริกา ชินช่วง พร้อมกับนักศึกษา 6 คน

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 กำหนดอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่ม จำนวน 10 คน ดังนี้ คือ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. อาจารย์ ดร.ภทริกา ชินช่วง | 2. อาจารย์ดวงดาว ภูครองจิต |
| 3. อาจารย์ ดร.จวีวัลย์ ภักดีวุฒิ | 4. อาจารย์ศศิภาญจน์ หมอกมีชัย |
| 5. อาจารย์ ดร.ภทริยา พรหมราษฎร์ | 6. อาจารย์ปริเยศ พรหมประสิทธิ์ |
| 7. อาจารย์จิรพัฒน์ จุมกumar | 8. อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรรมาภรณ์ | 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แก้วสะอาด |

ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนร่วมในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่านคืออาจารย์ ดร.ภทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ศศิภาญจน์ หมอกมีชัย และอาจารย์ดร.ภทริกา ชินช่วง พร้อมกับนักศึกษา 6 คน

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ด้านที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท คนไทยได้รับการรับพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ได้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่าน พร้อมกับนักศึกษา 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(3) แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ได้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจของตนเองพร้อมกับถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ในการพัฒนาต่อยอดต่อไป

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ภายในโครงการ



10. งบประมาณ :500,000.....บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	500,000	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 1 :	0.00	บาท
จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	500,000	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 2 :	0.00	บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2-3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่
2. ได้แผนธุรกิจที่พร้อมดำเนินธุรกิจได้จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ทำให้การดำเนินงานเป็นไปล่าช้าไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้

14. ผู้รายงาน : อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู ตำแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โทรศัพท์ : 043556168 E-mail : cm.reru@gmail.com

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัล

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ช่วงเวลารายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน
1. กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1) นักศึกษา 2) อาจารย์ 3) นักวิจัย นักวิชาการ 4) บุคลากรมหาวิทยาลัย 5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการ	7,500 คน 500 คน 50 คน 50 คน 14 คน
2. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1) นักเรียน 2) ครู 3) นักวิชาการเฉพาะทาง 4) ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 5) ประชาชนในพื้นที่	150 คน 30 คน 30 คน 20 คน 100 คน
3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1) โรงเรียนประถมศึกษา 2) โรงเรียนมัธยมศึกษา 3) เทศบาล 4) หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรภาครัฐ/เอกชน อื่น	2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 2 เทศบาล 2 หน่วยงาน 2 องค์กร
4. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1) โรงเรียนสาธิต 2) คณะ 3) สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานภายใน	1 โรงเรียน 7 คณะ 7 งาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- 1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการมีจำนวนและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- 2) ผู้ใช้บริการสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทั้งการเข้าใช้บริการด้วยตนเอง (Walk-in) การเข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Website) และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่องทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 3) บริการสารสนเทศและกิจกรรมที่ศูนย์วิทยบริการจัดขึ้นมีจำนวนโครงการและครอบคลุมกลุ่มผู้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร ประชาชนทั่วไป อย่างเหมาะสม
- 4) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้บริการที่มีการนำนวัตกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการเป็น Green Library ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น Green Library ในระยะเริ่มต้น
- 5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการสารสนเทศแก่ผู้บริการ
- 6) เครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 1 เครือข่าย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือใหม่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดหรือการบริหารจัดการห้องสมุด อาจเป็นได้ทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน อาจเป็นเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือชุมชนทางวิชาการ ชุมชนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศสำหรับพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร โดยครอบคลุมทุกคณะของมหาวิทยาลัย
- 2) จำนวนบุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพหรือจิตบริการการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการทั้งหมด
- 3) มีโครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ที่ศูนย์วิทยบริการจัดโครงการขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- 1) มีทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยหลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
- 2) มีบริการสารสนเทศ กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศ
- 3) บุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเอง
- 4) ศูนย์วิทยบริการมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส 1 รายงานแล้ว*

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ตามแผน	จ่ายจริง
1	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	45,566	45,566
รวมผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1		45,566	45,566

*ไตรมาส 1 มีผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงท้ายไตรมาส

ไตรมาส 2 รายงานไตรมาสปัจจุบัน

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ตามแผน	จ่ายจริง
1	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกคณะ (ครอบคลุมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร)	85,000.00	85,000.00
2	พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์วิทยบริการ	80,000.00	80,000.00
3	บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศนอกเวลาราชการ	5,625.00	5,625.00
4	จัดหาวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,885.80	2,885.80
รวมผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2		173,510.80	173,510.80

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และวางแผนการจัดซื้อจัดหา หนังสือ/ตำรา แต่ละหลักสูตร เตรียมพร้อมการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่การให้บริการที่มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดเตรียมการให้บริการด้านความรู้ความเข้าใจทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการ

ไตรมาสที่ 2

การพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ มีกิจกรรมดำเนินการ ในรอบไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกคณะ (ครอบคลุมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร) โดยมีการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง และมีฐานข้อมูลใหม่ในการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564) ได้แก่ ฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

2. การจัดการบริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ ให้นักศึกษา อาจารย์ มีพื้นที่และทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ อ่านหนังสือ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนทำการสอบปลายภาค

3. การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้สามารถบริหารจัดการ การสืบค้นสารสนเทศ (WebOPAC) การลงรายการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศในระบบให้พร้อมบริการ รวมทั้งการจัดหาวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่ต้องการใช้บริการสารสนเทศ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของศูนย์วิทยบริการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

└ ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู้

└ เป้าหมายระดับประเด็น : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

└ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

รายละเอียด

การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) เป็นการจัดการการให้บริการสารสนเทศสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้คน/บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ผู้รับบริการสามารถใช้แหล่งสารสนเทศ แหล่งความรู้ ทั้งสถาบันบริการสารสนเทศ สถานที่ สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แตกต่างได้

เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ในปี 2561-2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)



Roiet Rajabhat University

eBooks

Site

eBooks

All Titles
RERU Titles
Arts
Biography
Business
Education
Environment

eBook Search

Search

All Titles



Gale Widgets



10. งบประมาณ : 1,200,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 45,566.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 45,566.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 190,600.80 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 173,510.80 บาท

รวม ไตรมาส 1+2 : 219,076.80 บาท

(คิดเป็นร้อยละ 18.26 จากงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร)

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และประชาชนทั่วไปทั้งภายในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยและนอกเขตพื้นที่บริการ ในการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

1) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชนและประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่บริการ สามารถ เข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศได้ทั้งการเดินทางเข้ามาใช้ด้วยตนเองและใช้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

2) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ด้วยการนำนวัตกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโดยเน้นที่พันธกิจของ มหาวิทยาลัยเป็นฐาน รวมทั้งการเป็น Green Library ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยบริการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและในหลากหลายบทบาทมากขึ้น นอกจากการเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศแล้วยัง เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาศูนย์วิทยบริการในอนาคตต่อเนื่องสืบไป

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1) การจัดซื้อจัดหาหนังสือ ตำรา ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ระหว่างดำเนินการในรอบไตรมาสที่ 2-3 จึงไม่ ปรากฏตามแผนที่วางไว้

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์ : 06 2929 8995

E-mail : thidarat@reru.ac.th

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หัวข้อมูลรายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เลี้ยง และเกษตรกรผู้ซื้อขาย ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น การนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เป็นต้น

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

5.1 ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละไตรมาส

5.2 ระบบสารสนเทศทำงานได้ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้คือ

1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้

5.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ สามารถบริหารจัดการข้อมูล ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวก กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และกลุ่มผู้ซื้อขาย

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

ไตรมาสที่ 1	1. ดำเนินการประชุมวางแผนการในการดำเนินการของกิจกรรมย่อย เช่น กำหนดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดงบประมาณในการดำเนินการ เป็นต้น 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ 3. จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ
ไตรมาสที่ 2	1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการโครงการ 2. จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่ที่จะต้องจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 3. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในการดำเนินการโครงการ เช่น สอนวิธีการเก็บข้อมูล วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นหากไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
ไตรมาสที่ 3	1. ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลที่เป็นในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่นักศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูล 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ตามข้อมูลที่ได้ดำเนินการจัดเก็บ เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 4	1. ทดสอบการทำงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ว่ามีความถูกต้องตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 3. ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของกลุ่มเป้าหมาย และประเมินความถูกต้องของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 4. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการโครงการและส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส	ขั้นตอนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 1	1. ดำเนินการประชุมวางแผนการในการดำเนินการของกิจกรรมย่อย เช่น กำหนดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดงบประมาณในการดำเนินการ เป็นต้น	1. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อย จากเดิมเป็น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การดำเนินงาน และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

		ท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย 2. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการ ใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับ คำแนะนำจากผู้จัดสรร งบประมาณในการดำเนินงาน
	2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดพื้นที่ในการ ดำเนินการโครงการ	1. กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยง และผู้ซื้อขายสัตว์เศรษฐกิจ 2. พื้นที่ในการดำเนินการคือ เขต อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
	3. จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการโครงการ	1. หนังสือการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 2. เอกสารการพัฒนาระบบโดยใช้ glideapps 3. เอกสารการพัฒนาระบบโดยใช้ glideapps คู่กับการใช้งาน Google Apps Script

ไตรมาส	ขั้นตอนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2	1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการ โครงการ	1. คัดเลือกนักศึกษาจากคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 3 2. ทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้งาน Google Apps ที่ใช้ในการดำเนินการ โครงการ
	2. จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ จำเป็นที่จะต้องจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ	1. ออกแบบ Google Sheet และ Google Form ในการ ดำเนินการเก็บข้อมูล และ ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลผ่าน ทั้ง 2 Google Apps
	3. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในการ ดำเนินการโครงการ เช่น สอนวิธีการเก็บข้อมูล วิธี แก้ปัญหาเบื้องต้นหากไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ	1. อบรมการใช้งาน Google Sheet และโครงสร้างข้อมูลใน โครงการ 2. แนะนำหากการแก้ไขปัญหา เบื้องต้น หากขั้นตอนการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ ตามความต้องการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : -

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท : -

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการดำเนินการโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล : กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอสว่างภูมิ เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นสัตว์เศรษฐกิจ และการนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการดำเนินการโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล : กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอสว่างภูมิ เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นสัตว์เศรษฐกิจ และการนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ไตรมาสที่ 1


1. ดำเนินการประชุมวางแผนการในการดำเนินการของกิจกรรมย่อย เช่น กำหนดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดงบประมาณในการดำเนินการ เป็นต้น




			
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ			
3. จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ			

ไตรมาสที่ 2


1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการโครงการ	
--	--



2. จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ



3. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในการดำเนินการโครงการ เช่น สอนวิธีการเก็บข้อมูล วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นหากไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ



10. งบประมาณ : 300,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 0 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 0 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 0 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 125,200 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น การนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เป็นต้น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. การจัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่จะต้องจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากข้อมูลสัตว์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับระบบที่พัฒนา
2. การกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการกิจกรรมย่อยในแต่ละไตรมาส

14. ผู้รายงาน : ญัฐธิดา บุตรพรม ตำแหน่ง : อาจารย์

โทรศัพท์ : 098-3123019 E-mail : NATTIDA.CS19@gmail.com

โครงการที่ 16 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการและประมวลผล

2. หัวขั้วเวลาขั้วงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1) ผู้บริหาร จำนวน 10 คน

2) บุคลากรสำนักวิชาการและประมวลผล จำนวน 10 คน

3) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 55 โรงเรียน

4) อาจารย์ผู้สอน จำนวน 100 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

5.1 เชิงปริมาณ (Output)

1) พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา

2) พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น

3) หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558

4) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558

5) อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนพร้อมบูรณาการการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6) หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

7) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.2 เชิงคุณภาพ (Outcome)

- 1) จำนวนโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
- 2) จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร
- 3) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร
- 4) จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร
- 5) ร้อยละของอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- 6) ร้อยละของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 7) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังนี้

1. กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร” ในวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563, 28 เดือนตุลาคม 2563, 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ เรื่อง การอบรมและรับฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์ แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกันกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ เรื่อง การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์แนว การศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (ค่ายประเสริฐสงคราม) จังหวัดร้อยเอ็ด

ไตรมาส 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมต่อไปได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังนี้

1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Modular Curriculum ในวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสาขาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564, 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2564, 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 และ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7. กิจกรรมการระดมสมองเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา และการเรียนการสอน ในวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8. กิจกรรมการวิเคราะห์แนวทางการยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ การศึกษาและการเรียนการสอน ในวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9. กิจกรรมการจัดนิทรรศการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 11 - 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอโหวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

10. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 1 กิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมฯ ในระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

11. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ใน ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

13. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังนี้

กิจกรรม 1: การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร” ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีรายวิชาที่เชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรม 2: การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผน)

กิจกรรม 3: การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

กิจกรรม 4: การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ (ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผน)

กิจกรรม 5: การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ เรื่อง การอบรมและรับฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้ดำเนินการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์แนะนำการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กิจกรรม 6: การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผน)

กิจกรรม 7: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผน)

ไตรมาส 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังนี้

กิจกรรม 1: การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม

กิจกรรม 2: การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Modular Curriculum เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดทำกระบวนวิชาในรูปแบบ Modular Curriculum ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบของแต่ละสาขา เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้

กิจกรรม 3: การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบและปรับปรุงรายวิชา ได้แก่ พิจารณา (ร่าง) คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มชุดวิชาและรายวิชา และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

กิจกรรม 4: การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการระดมสมอง เพื่อยกระดับการพัฒนากระบวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา กิจกรรมการวิเคราะห์แนวทางการยกระดับการพัฒนากระบวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการการศึกษาและการเรียนการสอน กิจกรรมการจัด นิทรรศการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 กิจกรรมการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 1 กิจกรรมอบรม ภาควิชาและภาคปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมฯ

กิจกรรม 5: การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม

กิจกรรม 6: การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 หลักสูตร และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 หลักสูตร

กิจกรรม 7: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้าง บ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่ง ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้มี รายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา และได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำหลักสูตรเข้าที่ ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบจำนวน 8 หลักสูตร และได้ ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการในด้านการอบรมและรับฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์แนะนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ

- (2) การบรรจุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา และแต่งตั้งให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- (3) แผนย่อย : ดำเนินกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผน
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินกิจกรรมย่อยให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักและเป็นไปได้

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)



10. งบประมาณ : 1,500,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	296,512	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :	271,054	บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	472,385	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :	405,912	บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : สถานที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้ โดยเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้เพื่อเรียนต่อจนครบตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ถือเป็นการเรียนตามใจผู้เรียนในยุคดิจิทัล

2) ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ให้ทักษะเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

3) ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเน้น การพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

4) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน

5) ได้สร้างการรับรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งนำไปสู่การแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง

6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7) อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และสอดแทรกวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นนักศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม และดำรงตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (CO-VID 2019) จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้เต็มศักยภาพ และบางกิจกรรมย่อยทางคณะต่างๆ เป็นผู้ดำเนินงานจึงทำให้การรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

14. ผู้รายงาน นางสาวสุกัญญา แพงโพหนอง
โทรศัพท์ 095-6219397

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail S.phangphonthong1985@gmail.com

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลาขั้วงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

2) มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ

3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพต่อการจัดโครงการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. นักศึกษาและบุคลากรมีพื้นที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและทำงา่ไกลยาเสพติด

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90

2) มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันไม่เกินวันละ 300 คน

3) นักศึกษารู้จั้จัดการบริหารจัดการระหว่างการเรียนรู้และกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : ประชุมเตรียมความพร้อม

ไตรมาสที่ 2 : ในไตรมาสที่ 2 ได้เริ่มการดำเนินโครงการโดยเน้นในรูปแบบของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้ข้อบังคับการจัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนไม่เกินครั้งละ 300 คนในพื้นที่ โดยการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการจัดไปครั้งละชนิดกีฬาเวียนไปตามกำหนดการดังนี้ ชนิดกีฬาที่

1.จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย

2.จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนหญิง

- 3.จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย
- 4.จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
- 5.จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
- 6.จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

ได้กำหนดวันและชนิดกีฬาในการดำเนินงานโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในวันที่ 2 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2564

ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....

(3) แผนย่อย :

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ไตรมาสที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม



ไตรมาสที่ 2



10. งบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	117,350 บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :	ไม่มีการเบิกจ่าย
จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	117,350 บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายของนักศึกษา และภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม
2. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและคัดเลือกนักกีฬาทัวแทนของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่มีจำนวนบุคคลรวมกันเป็นจำนวนมากได้

14. ผู้รายงาน : อาจารย์มนตรี เตียนพลกรัง ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 065-1214454 E-mail : teanpolkrung2523@gmail.com

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลารายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการร้อยละ 80

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

5.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

1 บุคลากรมีความทักษะและสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

2 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ

3 บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์ค่างาน การกำหนดกรอบของตำแหน่ง และระดับตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง

4 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแสดงผลงานแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

5 บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

6 บุคลากรสายวิชาการได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแสดงผลงานแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการดำเนินของโครงการดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
5. กิจกรรมดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
6. กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาทางประเทศสำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
7. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
8. กิจกรรมการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9. กิจกรรมการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ดำเนินการแล้ว)

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาทางประเทศสำหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดำเนินการแล้ว)

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมการดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด (ดำเนินการแล้ว)

กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ (ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ในเรื่องการบริหารจัดการ การจัดทำผลงานเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการได้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากร

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)



ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ



กิจกรรมการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน

10. งบประมาณ : 2,000,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 2,000,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 3,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน.....-..... บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 72,300 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : ..มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำรูปแบบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างาน การกำหนดกรอบของตำแหน่งและระดับตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการขอตำแหน่งระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงานเป็นไปล่าช้าและบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการจัดได้

14. ผู้รายงาน : นางสาวจินตนา โพธิ์ชัย ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 088 -3788016 E-mail : nana12102523@gmail.com

โครงการที่ 19 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

2. หัวขั้วรายการงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

ไตรมาสที่ 1

อาจารย์/บุคลากร ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 120 คน ดังนี้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จำนวน 1 คน
2. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	จำนวน 5 คน
3. คณบดี	จำนวน 6 คน
4. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ฯ ละ 1 คน	จำนวน 6 คน
5. อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 42 หลักสูตร ฯ ละ 2 คน	จำนวน 84 คน
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ฯ ละ 2 คน	จำนวน 12 คน
7. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ฯ ละ 1 คน	จำนวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 120 คน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 (ระดับคุณภาพดีมาก)
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....

(3) แผนย่อย :

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : 65,060 บาท

ไตรมาสที่ 1 โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 10,260 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 3,960 บาท

โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 54,800 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 52,800 บาท

ไตรมาสที่ 2 โครงการให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (เกณฑ์กลุ่มราชภัฏ)

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 41,400 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 38,900 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : ณ ห้องกันกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกำกับติดตามด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ควรมีการจัดโครงการนี้ ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
2. ควรมีเอกสารคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปอ.) แจกผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

14. ผู้รายงาน : นางสาวสญาดา สาลีวรรณ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ : 0959861456

E-mail : papapapam30@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

2. หัวข้อมูลายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2) อาจารย์และบุคลากร
3) บุคลากรนอกที่มาใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกทุกจุดภายในอาคารในมหาวิทยาลัยฯ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1-2

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากอยู่ในระยะของประชุมเตรียมความพร้อม สรรวจตำแหน่งและให้ผู้รับจ้างเข้าสำรวจและทำใบเสนอราคา

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 โครงการการยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนสำรวจและเสนอราคาจากผู้รับจ้าง

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

(3) แผนย่อย : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

10. งบประมาณ : 1,500,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน.	1,500,000	บาท
--------------------------	-----------	-----

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :	0.00	บาท
--	------	-----

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน.	1,500,000	บาท
--------------------------	-----------	-----

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :	57,810	บาท
--	--------	-----

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการสำรวจและหาผู้รับจ้างเพื่อเสนอราคาในการจัดทำ ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบหน้างานและเสนอราคาเกินที่กำหนด ชนิดและอุปกรณ์ที่ต้องการไม่ตรงกับความต้องการ

14. ผู้รายงาน : นายสุรินทร์ จันทร์ปทุม ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์.

โทรศัพท์ : 0877750706 E-mail : surin@reru.ac.th

โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรนวัตกรรม

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลรยงน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
☒ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของหน่วยงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถทำนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในอนาคตได้

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
2. จำนวนการจัดโครงการ ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

1. มีการบริหารจัดการระบบงานสู่นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป
2. มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานตามพันธกิจ ระดับดีขึ้นไป

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) งบประมาณ 8,639,900 บาท

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ตามแผน	จ่ายจริง
1	การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	539,993.75	115,270.00
2	การประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	539,993.75	57,835.00
3	การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	647,992.50	143,918.00
4	การพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี	431,995.00	46,000.00
รวมผลการดำเนินงาน		2,159,975.00	363,023.00

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 32 ครั้ง

กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสำนักงานอธิการบดี การจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง การจ้างเหมาบริการ จำนวน 28 ครั้ง

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ในครั้งนี้ เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความพร้อมด้านข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น

(3) แผนย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการจัดทำนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการทำงานได้

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563



โครงการการเสริมสร้างทักษะและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงาน



การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 (160)/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



การจัดประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564



การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสดูแลในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

10. งบประมาณ : 8,639,900 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 2,159,975 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 88,478 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 2,159,975 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 363,023 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ประชุมสัญจรนอกสถานที่

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. มีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
- 2) การดำเนินงานอยู่ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อกระบวนการดำเนินงานและค่าเป้าหมายที่วางไว้

14. ผู้รายงาน : นางสาวกรรณิการ์ สุภรัมย์ **ตำแหน่ง :** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 4355 6007 **E-mail :** Lay_reru@hotmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

โครงการที่ 22 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลาขาน :

- ☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

- 1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน
- 2) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

- 1) จำนวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4
- 2) จำนวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม จำนวน 2 ฐานข้อมูล
- 3) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40
- 4) จำนวนวัดกรรมหรือโครงการที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจนจำนวน 2 โครงการ

- 5) จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนจำนวน 3 เครือข่าย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ : กิจกรรม 1

- 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

- 2) ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564
- 3) ชุมชนได้แนวทางการเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

กิจกรรม 2 การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น

- 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4
- 3) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ พื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรม 1 ในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยจัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย

- 1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตำบลขามเปี้ย อำเภโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
- 2) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- 3) บ้านนากระต๊อบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- 4) บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ
- 5) บ้านปอหุ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การปกครองท้องถิ่น และประชาชน รวม 227 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการขยะชุมชน และวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พบว่า มีจำนวน 3 ชุมชนที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดขยะ คือ 1) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านนากระต๊อบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้วางแผนการจัด **กิจกรรมที่ 2** : การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ในระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1-2 ได้กำหนดการจัด กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน ซึ่งได้ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว และกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสำหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้

ไตรมาสที่ 2-3 ได้กำหนดการจัด กิจกรรมที่ 2 : การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายในพื้นที่คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนชุมชนสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด



2) ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



3) ชุมชนบ้านนากระต๊อบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



5) ชุมชนบ้านปอหู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด



10. งบประมาณ :400,000บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 1 66,400 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 42,862 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 1 53,600 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : - บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

- 1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- 2) ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- 3) ชุมชนบ้านนากระต๊อบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- 4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
- 5) ชุมชนบ้านปอหนู หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดำเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- 3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 4) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสำหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ตามระยะเวลาดำเนินการ

14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา.....

โทรศัพท์.....089-8895591.....E-mail : sci.sak@gmail.com.....

โครงการที่ 23 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

2. หัวขั้วรายการงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : คณะทำงานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะ

ตัวชี้วัด ศึกษาดูงานการจัดการขยะ 2 แห่ง คือ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- มีต้นแบบในการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ : มีการปรับแผนการดำเนินงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามต้นแบบในการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัย
สีเขียว ดังนี้

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน

2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3) การจัดการของเสีย

4) การจัดการน้ำ

- 5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสรุปโครงการที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ข้างต้นคือ

- กิจกรรม 1 : ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและมหาวิทยาลัยสีเขียว
- กิจกรรม 2 : กิจกรรมการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กิจกรรม 3 : กิจกรรมการจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- กิจกรรม 4 : กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- กิจกรรม 5 : กิจกรรมการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....

.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

.....

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....

.....

(3) แผนย่อย :

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

.....

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ :- 350,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 0.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : 0.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 0.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : 0.00 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ด้วยสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ มีแผนในการเลื่อนการดำเนินงานเมื่อสถานการณ์โควิด 19 ผ่อนคลายตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน

โทรศัพท์ : 0828504714

ตำแหน่ง : อาจารย์

E-mail : keanolimput@gmail.com

โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัย
สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอาคารสถานที่

2. หัวข้อมูลรายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1) นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนละท้องถิ่น โดยดำเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

2) มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนา ซ่อมบำรุง ของงานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในการใช้งาน

3) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสม

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) กองนโยบายและแผนได้กำหนดฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการ จำนวน 5 ฝ่าย ดังนี้ คือ

ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ

ฝ่ายสวัสดิการ ดำเนินงานระบบสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างรถเก็บขยะ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาดอาคารสถานที่

ดำเนินงานด้านระบบของอาคาร เช่น จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ดำเนินงานด้านบริหารจัดการยานพาหนะ เช่น ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ต่างๆ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ซึ่งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจในการใช้บริการต่างของแต่ละหน่วยงาน และโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมพัฒนา
งานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนাজัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการ
ความปลอดภัย

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท กองนโยบายและแผนได้กำหนดฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 ฝ่าย
ดังนี้ คือ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ

ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ พัฒนাজัดการสาธารณูปโภคสิ่ง
อำนวยความสะดวก บริหารจัดการงานก่อสร้าง บริหารจัดการยานพาหนะ บริหารจัดการสวัสดิการ และความ
ปลอดภัยการ เพื่อตอบสนองการเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น


(3) แผนย่อย : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดำเนินการให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค
ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนাজัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการความปลอดภัย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

งานซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร ฯลฯ





รถยนต์บำรุงรักษา

10. งบประมาณ : ...4,000,000.....บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน.....-..... บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :204,932.88..... บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน.....-..... บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : ...584,347.70 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : .

.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

14. ผู้รายงาน : นายพรชัย ท้าวบุตร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0987702314 E-mail : pornchai.i323@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการที่ 25 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน :

☒ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ☒ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ ☒ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

4.1 อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรขององค์การปกครองส่วนจังหวัด/ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

4.3 คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) และตามเกณฑ์แพทยสภากำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากการวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้

2) คณะกรรมการดำเนินงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภากำหนดและตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME

3) ได้แนวทาง วิธีการในการจัดทำค่าของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1) ได้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก

2) การประสานงานโรงพยาบาลร่วมผลิตจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงพยาบาลโสธร

3) (ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 เล่ม

4) รายงานการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

(1) รายงานการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

(2) รายงานผลการวิจัยการศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) และตามเกณฑ์แพทยสภากำหนด

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรม 1 : โครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการวิจัยหรือจำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตั้งคณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินการ : จำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

กิจกรรม 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) อย่างน้อย 6 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินการ : จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(1) กิจกรรมการทบทวนการจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการเขียนคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

(2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไตรมาสที่ 2

กิจกรรม 1 : โครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ:จำนวนกิจกรรมหรือโครงการวิจัยหรือจำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตั้งคณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินการ : จำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus group และสรุปผลการวิจัย

กิจกรรม 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) อย่างน้อย 6 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินการ : จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- (1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โคสุวรรณ
- (2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ
- (3) การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(6)/2564

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานร่วมผลิต/โรงพยาบาลร่วมผลิต

- (1) เจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลมุกดาหาร
- (2) เจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลยโสธร

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โดยการจัดการดำเนินโครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยคณะกรรมการดำเนินงานได้ออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 แบบสอบถาม คือ

1) แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2) แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงานได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ผลการดำเนินงานปรากฏว่า โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 ฉบับ

กิจกรรมที่ 2

(1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนการจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการเขียนคำขอของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินการปรากฏว่า โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรายการพร้อมรายละเอียดครุภัณฑ์ในคำขอของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 89 รายการ รวมงบประมาณจำนวน 23,645,100 บาท

(2) ได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสนอรายงานผลการวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากกิจกรรมทำให้ได้รายงานการวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 เล่ม(ฉบับสมบูรณ์) โดยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

(3) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพื่อเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขอเข้าปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า คณะกรรมการของโรงพยาบาลมุกดาหารขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดำเนินการส่งเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการตอบรับการเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต

(4) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพื่อเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลยโสธร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขอเข้าปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลยโสธรเพื่อเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า คณะกรรมการของโรงพยาบาลยโสธรขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดำเนินการส่งเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการตอบรับการเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ในไตรมาสที่ 1 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วางแผนจะดำเนินกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีกิจกรรมย่อย จำนวน 2 กิจกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนิน

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรียบร้อยแล้ว เหลือ

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus Group และการสรุปผลการวิจัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564

กิจกรรมที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทบทวนการจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการเขียนคำขอของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในไตรมาสที่ 2 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วางแผนจะดำเนินกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีกิจกรรมย่อย จำนวน 2 กิจกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus Group และการสรุปผลการวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 2 กิจกรรม และได้ดำเนินการครบทุกกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย ไควสุวรรณ์

2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ

3) การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(6)/2564

4) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพื่อเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลมุกดาหาร

5) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพื่อเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงพยาบาลยโสธร

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ตอบแบบสำรวจ
การวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical
Education (WFME) และตามเกณฑ์แพทยสภากำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างเสริมให้คน
มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนการสร้างความรู้ดีมีสุขของครอบครัวไทย และพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการ
สุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการวิจัยศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการ
ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มี
สุขภาพ สุขอนามัยที่ดี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME และมาตรฐานของแพทยสภา โดยการสำรวจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป อาทิเช่น นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่ยั่งยืน

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมโดยเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน ท้องถิ่นในการ
พัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม
นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาควิชาการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนา พึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง ในการดูแล
สุขภาพ อนามัยการป้องกัน การดูแลบริบาลทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ไตรมาสที่ 1 9.1 กิจกรรม 1 : โครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ



2) การลงพื้นที่เก็บข้อมูล



9.2 กิจกรรม 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) กิจกรรมการทบทวนการเขียนคำขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



ไตรมาสที่ 2 กิจกรรม 1 : โครงการวิจัยศึกษาสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus Group และการสรุปผลการวิจัย

1) กิจกรรมการ Focus Group วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550



2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550



3) การจัดทำ TOWs Matrix วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550



9.2 กิจกรรม 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย ไควสุวรรณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ



2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ



3) การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(6)/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550



กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานร่วมผลิต/โรงพยาบาลร่วมผลิต

1) โรงพยาบาลมุกดาหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564



10. งบประมาณ : จำนวนทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	314,473	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :	123,277	บาท
จำนวนเงินงบประมาณตามแผน	288,000	บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :	171,233	บาท

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก ในห้วงของเดือนธันวาคม 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

- 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 2 พื้นที่ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร
- 3 สำนักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
- 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
- 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) และตามเกณฑ์แพทยสภากำหนด

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องชะลอหรือหยุดดำเนินการ
- 2 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ได้ในระยะเวลาที่กำหนดได้

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริมมาลา ขำคมเขตต์

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 081- 9757757

E-mail : primmala9495@gmail.com